

1163

**МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РЕСПУБЛИКИ  
СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ - АЛАНИЯ**

---

---

**П Р И К А З**

от «30» 11 2022 г.

№ 1161

г. Владикавказ

**О внесении изменения в приказ Министерства образования и науки  
Республики Северная Осетия-Алания от 5 октября 2022 года № 976  
«Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты»)  
по подготовке к проведению государственной итоговой аттестации по  
образовательным программам основного общего и среднего общего  
образования в Республике Северная Осетия-Алания в 2023 году»**

Внести в приказ Министерства образования и науки Республики Северная Осетия - Алания от 5 октября 2022 года № 976 «Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») по подготовке к проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в Республике Северная Осетия-Алания в 2023 году» изменение, изложив план мероприятий («дорожную карту») по подготовке к проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в Республике Северная Осетия-Алания в 2023 году в редакции приложения к настоящему приказу.

Министр



Э. Алибекова

Приложение  
к приказу Министерства образования и науки  
Республики Северная Осетия-Алания  
от «30» 11 2022г. № 1161

Приложение  
к приказу Министерства образования и науки  
Республики Северная Осетия-Алания  
от «5» октября 2022г. № 976

### План мероприятий («дорожная карта»)

по подготовке к проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в Республике Северная Осетия-Алания в 2023 году

№ п/п	Мероприятия	Сроки	Ответственные	Результаты
<b>I. Мероприятия по повышению качества образовательных результатов обучающихся и преподавания учебных предметов</b>				
1.1	Разработка медиаплана по организации и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования	октябрь 2022 года	Министерство образования и науки Республики Северная Осетия-Алания (далее-Министерство)	Информационное сопровождение организации и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования
1.2	Корректировка дополнительных профессиональных программ курсов повышения квалификации по общеобразовательным программам, по	август - сентябрь 2022 года	Государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного профессионально	Реализация дополнительных профессиональных программ повышения квалификации по подготовке обучающихся к государственной итоговой аттестации по

	<p>которым проводится ГИА-9 и ГИА-11 , с учетом анализа содержательных результатов ГИА-11 и ГИА-9 по всем образовательным предметам</p>		<p>го образования «Северо-Осетинский республиканский институт повышения квалификации работников образования» (далее-СОРИПКРО)</p>	<p>образовательным программам основного общего образования (далее – ГИА-9) и среднего общего образования (далее – ГИА-11) по всем учебным предметам.</p>
1.3	<p>Работа с общеобразовательными организациями (далее - ОО) с низкими результатами единого государственного экзамена (далее – ЕГЭ) 2022 года:</p>	<p>октябрь 2022 года – апрель 2023 года</p>	<p>Министерство, Государственное бюджетное учреждение «Республиканский центр оценки качества образования» (далее – РЦОКО), СОРИПКРО на базе образовательных организаций, имеющих низкие образовательные результаты обучающихся</p>	<p>Совершенствование знаний и умений учителей по конкретным темам предметного кодификатора, по которым отмечается низкий процент выполнения заданий</p>
1.3.1	<p>по русскому языку:</p>			<p>Совершенствование знаний и</p>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Правописание суффиксов глаголов и причастий (задание 12): теория и практика;</li> <li>- Запятая в простом осложненном и сложном предложениях (задание 16);</li> <li>- Пунктуационный анализ (задание 21): теория и практика;</li> <li>- Смысловые типы речи (задание 23): теория и практика</li> </ul>	октябрь-декабрь 2022 года	<p>МКОУ СОШ №2 ст.Змейская, МБОУ СОШ №48,</p> <p>МБОУ СОШ №2 с. Чикола</p>	умений учителей по русскому языку по темам с низким процентом выполнения заданий
1.3.2	<p><u>по математике базового уровня</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Задание 13. Стереометрические задачи (объём призмы);</li> <li>- Задание 15. Планиметрическая задача (углы четырехугольника);</li> <li>- Задание 20. Моделирование реальной ситуации на языке алгебры (текстовая задача на движение);</li> <li>- Задание 17. Решение рациональных, показательных и логарифмических неравенств, их систем</li> </ul>	октябрь-декабрь 2022 года	<p>МКОУ СОШ с. Хумалаг</p> <p>МБОУ СОШ №14, №36, №48</p> <p>МБОУ СОШ №2 г. Дигоры</p>	Совершенствование знаний и умений учителей по математике базового уровня по темам с низким процентом выполнения заданий
1.3.3	<p><u>по биологии</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Обобщение и применение знаний о человеке и многообразии организмов (задание 26);</li> <li>- Клетка как биологическая система. Строение клетки, метаболизм. Жизненный цикл клетки (задание 8);</li> <li>- Биологические системы и их закономерности. Эксперимент и его прогнозирование (задание 22);</li> <li>Применение биологических знаний в</li> </ul>	октябрь-декабрь 2022 года	<p>МБОУ СОШ №26</p> <p>МБОУ гимн. №4</p>	Совершенствование знаний и умений учителей по биологии по темам с низким процентом выполнения заданий

	<p>практических ситуациях (Задание 25);  - Цитология и молекулярная биология в задачах (задание 6, 28, 29)</p>		<p>МБОУ СОШ  №41</p>	
1.3.4	<p><u>по истории:</u>  - Методика подготовки учащихся к выполнению заданий высокого и повышенного уровней сложности КИМ ЕГЭ по истории ориентированных на умения устанавливать причинно-следственные связи, формулировать аргументы и исторические понятия (задание 17, 18 и 19);  - Методика подготовки учащихся к выполнению заданий с картографической (задания 8-11) и иллюстративной исторической информацией (задания 14 и 15);  - Способы построения исторической аргументации при подготовке к выполнению задания 19 КИМ ЕГЭ по истории: теория и практика</p>	<p>октябрь-  декабрь 2022  года</p>	<p>МБОУ СОШ  №2 г.Дигоры</p> <p>МБОУ СОШ  №17, №34,  №43,</p> <p>МБОУ СОШ  №4, №6  г.Беслана</p>	<p>Совершенствование знаний и умений учителей по истории по темам с низким процентом выполнения заданий</p>
1.3.5	<p><u>по обществознанию:</u>  - Методика подготовки учащихся к выполнению заданий части 2 КИМ ЕГЭ по обществознанию: теория и практика;  - Задания высокого и повышенного уровня сложности КИМ ЕГЭ по обществознанию: теория и практика (задание 24 К2 и задание 25);  - Работа с интерпретацией научно-</p>	<p>октябрь-  декабрь  2022 года</p>	<p>МБОУ СОШ №  8, № 36, №21,  №40</p> <p>МБОУ СОШ №  5 г.Алагира,</p> <p>МБОУ СОШ с.</p>	<p>Совершенствование знаний и умений учителей по обществознанию по темам с низким процентом выполнения заданий</p>

	популярного текста или нормативного правового акта: теория и практика (задания 17-20)		Сунжа	
1.3.6	<p><u>по физике:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Задание 4. Законы сохранения в механике;</li> <li>Задание 6. Механика;</li> <li>- Задание 9. Молекулярная физика; Задание 14. Электрическое поле. Законы постоянного тока;</li> <li>- Задание 16. Электромагнитные колебания и волны. Оптика;</li> <li>- Задание 19. Электродинамика;</li> <li>- Задание 23. Планирование эксперимента, отбор оборудования</li> </ul>	октябрь-декабрь 2022 года	<p>МБОУ СОШ 27,</p> <p>МБОУ СОШ №29,</p> <p>МБОУ СОШ ст. Павлодольская</p>	Совершенствование знаний и умений учителей по физике по темам с низким процентом выполнения заданий
1.4	Работа с ОО с низкими результатами тренировочного тестирования по русскому языку и математике	январь-март 2023 года	СОРИПКРО	Анализ результатов тренировочных тестирований и определение уровня готовности обучающихся в целях повышения уровня знаний по предметам
1.5	<p>Проведение региональных проблемно-аналитических вебинаров для директоров ОО с низкими результатами ЕГЭ:</p> <p>«Итоги ГИА 2022 года: проблемы и поиски решений»</p> <p>«Содержательный анализ итогов пробного тестирования по математике и русскому языку: проблемы и пути решения»</p> <p>«Экзамен по выбору учащихся: риски и пути</p>	<p>ноябрь - декабрь 2022 года</p> <p>февраль 2023 года</p>	СОРИПКРО	Проведение проблемно-аналитического анализа итогов ГИА - 2022 с директорами ОО с низкими результатами

	преодоления»			
1.6	Проведение консультаций по актуальным проблемам теории и методики преподавания учебных предметов для учителей ОО, выпускники которых не преодолели минимального порога по учебным предметам	сентябрь-декабрь 2022 года	СОРИПКРО	Оказание персонализированной помощи учителям ОО, демонстрирующим низкие результаты по учебным предметам
1.6.1	Обобщение опыта учителей русского языка МБОУ СОШ № 8 г. Моздока по теме «Речь. Языковые средства выразительности»; «Межпредметные уроки: опыт организации и проведения»	октябрь 2022 года	СОРИПКРО	Освоение лучших практик учителями - предметниками
1.6.2	- семинарское занятие «Методика подготовки к ЕГЭ по истории», учителя истории МБОУ лицей, МБОУ гимназия № 45; - семинарское занятие «Методика подготовки к ЕГЭ по обществознанию», учителя истории МБОУ СОШ №50; - обобщение опыта по теме «Орфоэпические нормы»; - «Описание физических процессов и явлений величины и законы; - Описывать и объяснять физические явления и свойства тел. Термодинамика»	ноябрь 2022 года	СОРИПКРО	Освоение лучших практик учителями предметниками, а также повышение профессиональной компетенции учителями - предметниками
1.6.3	- вебинар «Представление системы работы по подготовке к ЕГЭ по русскому языку МБОУ СОШ №1 г.Моздока»; - вебинар «Результаты оценочных	декабрь 2022 года	СОРИПКРО	Повышение профессиональной компетенции учителями - предметниками

	<p>процедур в практике учителя истории и обществознания»;</p> <p>- обобщение опыта «Решение расчётных задач с неявно заданной физической моделью. Электродинамика. Геометрическая оптика;</p> <p>- презентация положительного педагогического опыта учителей биологии школ № 22, 30, 38, 47, №1 г.Ардона «Подготовка к ЕГЭ на 100 баллов»</p>			
1.6.4	<p>- обобщение опыта по теме «Морфологические нормы (образование форм слова)»;</p> <p>– «Методика подготовки учащихся к написанию сложного плана (задание 24 КИМ ЕГЭ)»;</p> <p>- обобщение опыта по теме «Применение при описании физических процессов и явлений величины и законы; описывать и объяснять физические явления и свойства тел. Статика. Архимедова сила»</p>	февраль 2023 года	СОРИПКРО	Освоение лучших практик учителями - предметниками
1.6.5	<p>- семинар-практикум по теме «Правописание НЕ и НИ»;</p> <p>- «Трудные темы истории: опыт проведения сложных тематических уроков» «Эффективные педагогические практики»</p>	март 2023 года	СОРИПКРО	Повышение профессиональной компетенции учителями - предметниками
1.6.6	<p>- обобщение опыта по теме «Применение при описании физических процессов и явлений величины и законов; описывать и</p>	апрель 2023 года	СОРИПКРО	Освоение лучших практик учителями - предметниками



	объяснять физические явления и свойства тел. Молекулярная физика»			
1.6.7	<ul style="list-style-type: none"> <li>- представление опыта работы на курсах ПК по теме «Информационная переработка текста. Сочинение»;</li> <li>- «Работа с источниками различного типа на уроках истории»;</li> <li>- «Величины и законы при описании физических процессов и явлений. Законы постоянного тока»;</li> <li>- «Эффективные педагогические практики учителей биологии ОО РФМЛИ, МБОУ СОШ №№ 5, 7, 44, МБОУ СОШ № 1 г.Моздока, Диалог, СКСВУ»</li> </ul>	июнь 2023 года	СОРИПКРО	Освоение лучших практик учителями - предметниками
1.7	Проведение мониторинга объективности образовательных результатов выпускников 11 классов, претендентов на медаль «За особые успехи в учении»	ноябрь 2022 года май - июль 2023 года	Министерство РЦОКО	Проведение мониторинга в ОО образовательных результатов претендентов на медаль «За особые успехи в учении», которые набрали на ЕГЭ менее 70 баллов по русскому языку и математике профильного уровня
1.8	Проведение тренировочного итогового сочинения	ноябрь 2022 года	Министерство, РЦОКО, ОО	Определение уровня готовности обучающихся
1.9	Проведение тренировочного тестирования учителей по учебным предметам в форме ЕГЭ	январь 2023 года	Министерство, РЦОКО	Определение уровня готовности учителей
1.10	Проведение региональных репетиционных экзаменов в форме основного государственного экзамена (далее – ОГЭ),	ноябрь-декабрь 2022 года	Министерство, предметные комиссии (далее –	Анализ результатов репетиционных экзаменов в целях повышения качества

	ЕГЭ.	март – апрель 2023 года	ПК), органы местного самоуправления, осуществляющие управление в сфере образования (далее – МОУО), ОО, РЦОКО	образования, в том числе выстраивания индивидуальной траектории обучающихся
1.11	<p>Проведение методическими объединениями учителей — предметников семинаров по обмену опытом подготовки выпускников к ГИА—9, ГИА-11 с привлечением специалистов СОРИПКРО и членов республиканской предметной комиссии (далее-ПК):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- семинар «Основные проблемы обучения (название предмета), выявленные в ходе ГИА-2022 в РСО-Алания»</li> <li>- семинар «Основные проблемы обучения написанию итогового сочинения»</li> <li>- практикум «Критериальная оценка итогового собеседования»</li> </ul>	<p>в течение учебного года</p> <p>август 2022 года (секционные встречи по районам)</p> <p>ноябрь - февраль 2023 года</p>	СОРИПКРО, МОУО, ОО, ПК	Совершенствование навыков учителей-предметников по вопросам подготовки школьников к ЕГЭ, ОГЭ
1.12	Проведение районных семинаров для учителей по технологии определения зон риска в предметной подготовке обучающихся и их устранения	в течение учебного года	МОУО, ОО	Определение зон риска в предметной подготовке обучающихся и выработанная траектория деятельности по их устранению
1.13	Организация и проведение заседаний методических объединений учителей-	в течение учебного года	СОРИПКРО, МОУО, ОО	

	<p>предметников по вопросам:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- изучение и использование документов, определяющих содержание перспективных моделей контрольно-измерительных материалов (далее – КИМ) по учебным предметам «Модель КИМ ЕГЭ по (предмет): изменения-2023»;</li> <li>-заполнение бланков ответов выпускниками;</li> <li>-изучение критериев оценивания работ</li> </ul>	<p>сентябрь 2022 года</p> <p>декабрь 2022 года</p> <p>февраль 2023 года</p>	<p>председатели РПК</p> <p>эксперты РПК</p>	<p>Проведение заседаний методических объединений учителей-предметников по вопросам подготовки к ГИА-2023</p>
1.14	<p>Представление итогов проведения ГИА-9 и ГИА-11 с анализом проблем и постановкой задач на конференциях, совещаниях, заседаниях:</p>	<p>сентябрь 2022 года-</p> <p>май 2023 года</p>	<p>Министерство, СОРИПКРО, РЦОКО, МОУО</p>	<p>Проведение региональных мероприятий с анализом и постановкой задач</p>
	<p>1) видеоконференциях с руководителями МОУО и ОО по результатам анализа проведения ГИА в регионе в 2022 году;</p>	<p>сентябрь-ноябрь 2022 года</p>	<p>Министерство, РЦОКО</p>	
	<p>2) совещаниях со специалистами МОУО, курирующими проведение ГИА-9 и ГИА-11;</p>	<p>октябрь-ноябрь 2022 года</p>	<p>Министерство, РЦОКО</p>	
	<p>3) совещаниях с председателями региональных ПК ГИА-11</p>	<p>ноябрь 2022 года</p> <p>май 2023 года</p>	<p>Министерство, РЦОКО</p>	

1.15	Организация индивидуальных консультаций и занятий с обучающимися, не получившими аттестат, по подготовке к пересдаче экзаменов в дополнительный (сентябрьский) период	июль-август 2023 года	МОУО, ОО	Проведение дополнительных занятий с обучающимися, не получившими аттестат в основной период
1.16	Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА (членов государственной экзаменационной комиссии, руководителей и работников пунктов проведения экзамена, членов ПК и конфликтной комиссии) на дистанционных курсах федерального государственного бюджетного научного учреждения «Федеральный институт педагогических измерений» (далее – ФИПИ), федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральный центр тестирования» (далее – ФЦТ)	февраль - май 2023 года	Министерство, СОРИПКРО, РЦОКО, МОУО	Повышение уровня подготовки к ГИА задействованных лиц
1.17	Проведение мониторинга эффективности деятельности МОУО, ОО по организации и проведению процедур оценки качества образования	февраль-март 2023 года	Министерство, РЦОКО	Проведение мониторинга МОУО, ОО
1.18	Проведение мониторинга сайтов МОУО, ОО по наличию актуальной информации по организации и проведению ГИА	декабрь 2023 года	Министерство, РЦОКО	Проведение мониторинга МОУО, ОО
1.19	Проведение мониторинга организации работы с обучающимися группы риска	январь- февраль 2023 года	Министерство, РЦОКО	Проведение мониторинга ОО
1.20	Проведение мониторинга реализации в рамках внеурочной деятельности дифференцированных программ по работе со	январь- февраль 2023 года	Министерство, РЦОКО	Проведение мониторинга ОО

	слабоуспевающими обучающимися			
1.21	Проведение мониторинга общешкольных родительских собраний в образовательных организациях по вопросам подготовки и проведения ГИА	февраль-апрель 2023 года	Министерство, РЦОКО	Проведение мониторинга МОУО, ОО
<b>II. Нормативное правовое обеспечение ГИА – 9, ГИА-11</b>				
2.1	Подготовка региональных нормативных правовых актов по организации и проведению ГИА-9, ГИА-11 в 2022/23 учебном году в соответствии с требованиями федеральных нормативных правовых документов	в течение учебного года по мере необходимости	Министерство	Региональные нормативные акты
2.2	Организация обучения специалистов, привлекаемых к проведению ГИА-9 и ГИА-11	I этап-ноябрь 2022 года  II этап – февраль 2023 года  III этап – апрель 2023 года	Министерство, РЦОКО, СОРИПКРО	Приказ об организации обучения специалистов, привлекаемых к проведению ГИА по программам основного общего и среднего общего образования в 2023 году и проведение обучения специалистов, привлекаемых к проведению ГИА-9 и ГИА-11
2.3	Утверждение персональных составов: 1) муниципальных координаторов ГИА-9, ГИА-11;	сентябрь 2022 года	Министерство, МОУО	Приказ МОУО об утверждении муниципальных координаторов ГИА-9, ГИА-11
	2) членов государственной экзаменационной комиссии (далее - ГЭК);	ноябрь 2022 года	Министерство	Приказ об утверждении состава ГЭК по проведению ГИА по программам основного общего и среднего

				общего образования в Республике Северная Осетия-Алания в 2023 году
Председателей ПК (по согласованию с Рособрнадзором), председателей ПК;	январь 2023 года	Министерство, ГЭК		Приказы об утверждении председателей и заместителей председателей ПК Республики Северная Осетия-Алания по программам основного общего и среднего общего образования
4) членов ПК;	февраль 2023 года	Министерство, ГЭК		Приказы об утверждении состава ПК Республики Северная Осетия-Алания, организуемой при проведении ГИА по программам основного общего и среднего общего образования
Председателя и заместителя председателя конфликтной комиссии при проведении ГИА по образовательным программам основного и среднего общего образования (далее – КК), членов КК;	январь 2023 года	Министерство, ГЭК		Приказы об утверждении состава КК Республики Северная Осетия-Алания, организуемой при проведении ГИА по программам основного общего и среднего общего образования в 2022 году
Работников пунктов проведения экзаменов (далее – ППЭ): 1) досрочный период;	март 2023 года	Министерство, ГЭК, МОУО		Приказ об утверждении составов руководителей, членов ГЭК, организаторов, ассистентов, технических специалистов ППЭ,
2) основной период;	апрель 2023 года			

				привлекаемых при проведении ГИА по программам основного общего и среднего общего образования в 2023 году
	3) дополнительный (сентябрьский) период.	август 2023 года		
2.4	Утверждение сроков и мест подачи заявлений: 1) для участия в написании итогового сочинения (изложения);	октябрь 2022 года	Министерство, ГЭК	Приказ об утверждении сроков, мест регистрации на участие в итоговом сочинении (изложении) в 2022/23 учебном году Приказ об утверждении мест и порядка регистрации на участие в ГИА-11 в Республике Северная Осетия-Алания в 2022/23 учебном году Приказ об утверждении сроков и мест регистрации на участие в ГИА-11 в сентябрьские сроки 2022 году
	2) для прохождения ГИА-11: в досрочный и основной периоды	декабрь 2022 года		
	3) в дополнительный (сентябрьский) период	июль 2023 года		
2.5	Утверждение пунктов проведения: 1) итогового сочинения (изложения);	ноябрь 2022 года	Министерство, ГЭК	Приказ об утверждении пунктов проведения итогового сочинения(изложения); Приказ об утверждении ППЭ по образовательным программам среднего общего образования, организованных на базе общеобразовательных организаций;
	2) ЕГЭ и государственного выпускного экзамена (далее – ГВЭ);	февраль 2023года		

	3) в досрочный и основной периоды 2023 года; в дополнительный (сентябрьский) период 2023 года;	август 2023 года		Приказ об утверждении ППЭ по образовательным программам среднего общего образования, организованных на дому
2.6	Утверждение распределения по ППЭ участников ГИА-11, работников ППЭ: 1) досрочный период	февраль 2023 года	Министерство, ГЭК, РЦОКО	Приказ об утверждении всех категорий специалистов ППЭ, привлекаемых к проведению ГИА по программам среднего общего образования в досрочный период
	2) основной период	февраль 2023 года		Приказ об утверждении всех категорий специалистов ППЭ, привлекаемых к проведению ГИА по программам среднего общего образования в основной период
	3) дополнительный (сентябрьский) период	август 2023 года		Приказ об утверждении всех категорий специалистов ППЭ, привлекаемых к проведению ГИА по программам среднего общего образования в дополнительный период
2.7	Утверждение сроков и мест подачи заявлений: 1) для участия в итоговом собеседовании по русскому языку;	декабрь 2022 года	Министерство, ГЭК	Приказ об утверждении сроков, мест регистрации на участие в итоговом собеседовании по русскому языку в 2023 году
	2) для прохождения ГИА-9: в досрочный и основной периоды;	декабрь 2022 года	Министерство, ГЭК	Приказ об утверждении мест и порядка регистрации на



				участие в ГИА-9 в Республике Северная Осетия-Алания в 2023 году
	3)в дополнительный (сентябрьский) период 2023 года	июль 2023 года	Министерство, ГЭК	Приказ об утверждении сроков и мест регистрации на участие в ГИА-9 в сентябрьские сроки 2023 году
2.8	Утверждение пунктов проведения: 1)итогового собеседования по русскому языку;	январь 2023 года	Министерство, ГЭК	Приказ об утверждении пунктов проведения итогового собеседования по русскому языку; Приказ об утверждении ППЭ по образовательным программам основного общего образования, организованных на базе общеобразовательных организаций; Приказ об утверждении ППЭ по образовательным программам основного общего образования, организованных на дому
	2)ОГЭ и ГВЭ; в досрочный и основной периоды 2023 года;	февраль 2023 года		
	в дополнительный (сентябрьский) период 2023 года;	август 2023 года		
2.9	Утверждение распределения по ППЭ участников ГИА-9, работников ППЭ: 1)досрочный период	апрель 2023 года	Министерство,	Приказ об утверждении всех категорий специалистов ППЭ, привлекаемых к проведению ГИА по программам основного общего образования в досрочный период Приказ об утверждении всех

	2)основной период	май 2023 года	ГЭК, РЦОКО	категорий специалистов ППЭ, привлекаемых к проведению ГИА по программам основного общего образования в основной период
	3)дополнительный (сентябрьский) период	август 2023 года		Приказ об утверждении всех категорий специалистов ППЭ, привлекаемых к проведению ГИА по программам основного общего образования в дополнительный период
2.10	Обеспечение психолого-педагогического сопровождения выпускников общеобразовательных организаций по подготовке к ГИА-9 и ГИА-11	октябрь 2022 года	Министерство, СОРИПКРО школьные психологи	Приказ об обеспечении психолого - педагогического сопровождения выпускников общеобразовательных организаций в Республике Северная Осетия-Алания в 2022/23 учебном году, минимизация психологических срывов учащихся
2.11	Ознакомление участников ГИА со сроками, местах и порядке результатами итогового сочинения (изложения)	октябрь 2022 года	Министерство	Приказ о сроках, местах и порядке ознакомления участников ГИА с результатами итогового сочинения(изложения)
2.12	Подготовка к проведению итогового сочинения (изложения)	ноябрь 2022 года	Министерство	Приказ о проведении итогового сочинения (изложения) в Республике Северная Осетия-Алания в

				2021 году
2.13	Формирование состава региональной рабочей группы по проведению ГИА в Республике Северная Осетия-Алания в 2023 году	ноябрь 2022 года	Министерство	Региональный нормативный акт по утверждению состава рабочей группы по проведению ГИА в 2023 году, план работы региональной рабочей группы по проведению ГИА в 2023 году
2.14	Организация работы телефона «горячей линии» по вопросам ГИА-2023	октябрь 2022 года	Министерство	Приказ об организации работы телефона «горячей линии» по вопросам ГИА-2022
2.15	Организация работы телефона «горячей линии» по оказанию психологической помощи участникам ГИА-2022	декабрь 2022 года	Министерство	Приказ об организации работы телефона «горячей линии» по вопросам ГИА-2022
2.16	Оплата работ по организации и проведению ЕГЭ в Республике Северная Осетия-Алания в 2022 году	декабрь 2022 года	Министерство	Приказы о выплате компенсации лицам, участвовавшим в проведении ЕГЭ в 2022 году
2.17	Проведение итогового собеседования по русскому языку	январь 2023 года	Министерство	Приказ о проведении итогового собеседования по русскому языку как условия допуска к ГИА-9 (основной срок)
2.18	Размещение информации о сроках, местах и порядке ознакомления участников ГИА-9, ГИА-11 с результатами ГИА по каждому учебному предмету	февраль 2023 года	Министерство	Размещение информации о сроках, местах и порядке ознакомления участников ГИА-9, ГИА-11 с результатами ГИА по каждому учебному предмету на сайте Министерства

2.19	Размещение информации о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций участников ГИА-9, ГИА-11	февраль 2023 года	Министерство	Размещение информации о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций участников ГИА-9, ГИА-11 на сайте Министерства
2.20	Организация и проведение досрочного этапа ГИА в 2023 году по программам среднего общего образования	февраль 2023 года	Министерство	Приказ об организации и проведении досрочного этапа ГИА в 2023 году по программам среднего общего образования
2.21	Организация и проведение досрочного этапа ГИА в 2023 году по программам основного общего образования	февраль 2023 года	Министерство	Приказ об организации и проведении досрочного этапа ГИА в 2023 году по программам основного общего образования
2.22	О персональной ответственности лиц, привлекаемых к проведению ГИА	февраль 2023 года	Министерство	Приказ о персональной ответственности лиц, привлекаемых к проведению ГИА в Республике Северная Осетия-Алания в 2023 году
2.23	Организация сбора и хранения видеозаписей проведения ГИА в 2023 году	февраль 2023 года	Министерство	Приказ об организации сбора и хранения видеозаписей проведения ГИА в 2023 году
2.24	Организация хранения экзаменационных материалов для проведения ГИА в форме ЕГЭ	февраль 2023 года	Министерство	Приказ о назначении лица, ответственного за хранение экзаменационных материалов для проведения ГИА в форме ЕГЭ
2.25	Проведение итогового собеседования по	февраль 2023	Министерство	Приказ о проведении

	русскому языку в дополнительные сроки	года		итогового собеседования по русскому языку в дополнительные сроки
2.26	Проведение дистанционных испытаний для определения статуса экспертов ПК по проверке заданий с развернутым ответом	февраль 2023 года	Министерство	Приказ об организации и проведении дистанционных испытаний для определения статуса экспертов ПК по проверке заданий с развернутым ответом
2.27	Организация ситуационного центра при проведении ГИА	март 2023 года	Министерство	Приказ о создании ситуационного центра при проведении ГИА
2.28	Обучение лиц, привлекаемых к работе КК по образовательным программам основного общего и среднего общего образования	март 2023 года	Министерство	График обучения лиц, привлекаемых в работе КК по образовательным программам основного общего и среднего общего образования
2.29	Организация уничтожения материалов, образовавшихся при проведении ГИА в 2022 году	март 2023 года	Министерство, РЦОКО	Приказ об уничтожении материалов, образовавшихся при проведении ГИА в 2023 году
2.30	Тиражирование и пакетирование экзаменационных материалов для проведения ГИА по программам основного общего образования	март 2023 года	Министерство	Приказ о тиражировании и пакетировании экзаменационных материалов для проведения ГИА по программам основного общего образования
2.31	Проведение проверки готовности ППЭ к досрочному периоду проведения ГИА в 2023	март 2023 года	Министерство	Приказ о проведении проверки готовности ППЭ к досрочному

	году			периоду проведения ГИА в 2023 году
2.32	Печать экзаменационных материалов в ППЭ и сканирование экзаменационных работ	март 2023 года	Министерство	Приказ о печати экзаменационных материалов в ППЭ и сканировании экзаменационных работ
2.33	Назначение регионального координатора по организации системы видеонаблюдения при проведении ГИА-11 в 2022 году	март 2023 года	Министерство	Приказ о назначении регионального координатора по организации системы видеонаблюдения при проведении ГИА-11 в 2023 году
2.34	Аккредитация общественных наблюдателей при проведении ГИА в досрочный период	март 2023 года	Министерство	Приказ о проведении аккредитации общественных наблюдателей при проведении ГИА-9 и ГИА-11 в 2023 году в досрочный период
2.35	Материально-техническое обеспечение проведения ГИА	март 2023 года	Министерство	Приказ о материально-техническом обеспечении проведения ГИА
2.36	Утверждение форм удостоверений лиц, привлекаемых к проведению ГИА в 2022 году	март 2022 года	Министерство	Приказ об утверждении форм удостоверений лиц, привлекаемых к проведению ГИА в 2023 году
2.37	Обеспечение бесперебойного доступа к сети интернет в период проведения ГИА-11 в форме ЕГЭ	март 2023 года	Министерство	Приказ об обеспечении бесперебойного доступа к сети интернет в период проведения ГИА-11 в форме ЕГЭ
2.38	Проведение ГИА в 2023 году по образовательным программам основного	апрель 2023	Министерство	Приказ о проведении основного периода ГИА в

	общего и среднего общего образования	года		Республике Северная Осетия-Алания в 2023 году по образовательным программам основного общего и среднего общего образования
2.39	Установление минимального количества баллов и шкалы пересчета первичного балла за выполнение экзаменационной работы ОГЭ в пятибалльную систему оценивания по учебным предметам основного общего образования в 2023 году	апрель 2023 года	Министерство	Приказ об установлении минимального количества баллов и шкалы пересчета первичного балла за выполнение экзаменационной работы ОГЭ в пятибалльную систему оценивания по учебным предметам основного общего образования в 2023 году
2.40	Проведение итогового сочинения (изложения) в дополнительные сроки	апрель 2023 года	Министерство	Приказ о проведении итогового сочинения (изложения) в Республике Северная Осетия-Алания в дополнительные сроки
2.41	Проведение итогового собеседования по русскому языку в дополнительные сроки	апрель 2023 года	Министерство	Приказ о проведении итогового собеседования по русскому языку в Республике Северная Осетия-Алания в дополнительные сроки
2.42	Проведение проверки готовности ППЭ к основному периоду проведения ГИА	май 2023 года	Министерство	Приказ о проведении проверки готовности ППЭ к основному периоду проведения ГИА
2.43	Организационно-территориальные схемы проведения ГИА в 2023 году	май 2023 года	Министерство	Приказ об утверждении организационно-

				территориальных схем проведения ГИА в Республике Северная Осетия-Алания в 2023 году
2.44	О присутствии должностных лиц в ППЭ в период проведения ГИА	май 2023 года	Министерство	Приказ об утверждении списка должностных лиц, имеющих право присутствовать в ППЭ в дни проведения экзаменов
2.45	Аккредитация общественных наблюдателей в основной период проведения ГИА	май 2023 года	Министерство	Приказ об аккредитации общественных наблюдателей при проведении ГИА в основной период 2023 года
<b>III. Финансовое обеспечение ГИА-9, ГИА-11</b>				
3.1	Выплата компенсации лицам, привлекаемым к выполнению работ, связанных с организацией и проведением ГИА по программам основного общего и среднего общего образования в 2023 году	февраль – май 2023 года	Министерство, РЦОКО	Выплата компенсации лицам, привлекаемым к выполнению работ, связанных с организацией и проведением ГИА по программам основного общего и среднего общего образования в 2023 году
3.2	Распределение средств регионального бюджета с учетом планирования расходов для организации и проведения ГИА-9 и ГИА-11 на территории Республики Северная Осетия-Алания	сентябрь 2023 года	Министерство	Определение объемов финансирования для организации и проведения ГИА-9 и ГИА-11 в 2023 году
3.3	Модернизация технического обеспечения ППЭ и РЦОКО с учетом сканирования КИМ в ППЭ	ноябрь-январь 2023 года	Министерство, РЦОКО	Обновление оборудования и программного обеспечения в РЦОИ и ППЭ
3.4	Проведение конкурсных мероприятий по	январь-	Министерство,	Контракт на обеспечение



	определению поставщика услуг по обеспечению видеосъемки и видеозаписи проведения ЕГЭ в досрочный период в 2023г.	февраль 2023 года	РЦОКО	видеосъемки и видеозаписи проведения ЕГЭ в досрочный период 2023 г.
<b>IV. Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9 и ГИА-11</b>				
4.1	Участие специалистов, привлекаемых к проведению ГИА-9, ГИА-11, в обучающих семинарах федерального и регионального уровней: 1)цикл региональных обучающих семинаров для организаторов в аудитории «Использование технологии печати КИМ в аудиториях ППЭ»;	ноябрь-март 2023 года	РЦОКО	Обученные категории лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9, ГИА-11 в 2023году
	2) региональный обучающий семинар для членов ГЭК и технических специалистов ППЭ «Технология перевода бланков ответов участников ЕГЭ в электронный вид в ППЭ»;	март 2023 года	РЦОКО	
	3)обучение председателей и заместителей председателей и членов РПК (дистанционное обучение, семинары, вебинары, курсы повышения квалификации);	По графику	Министерство, РЦОКО, СОРИПКРО	Обученные председатели и заместители председателей и члены РПК, привлекаемые к проведению ГИА-9, ГИА-11 в 2023 году
	4)обучение учителей всех предметов ЕГЭ по программе «Подготовка экспертов региональной предметной комиссии по оценке развернутых ответов КИМ по (предмет)» с целью выполнения требований	январь-февраль 2023 года	Министерства, РЦОКО,СОРИПКРО	Учителя, предполагаемые эксперты, отвечающие требованиям в части ежегодного прохождения курсовой подготовки

	к экспертам региональных предметных комиссий			
4.2	<p>Организация и проведение обучения лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9, ГИА-11:</p> <p>Членов ГЭК;</p> <p>Руководителей ППЭ;</p> <p>Организаторов ППЭ;</p> <p>Технических специалистов ППЭ;</p> <p>Членов КК;</p> <p>Общественных наблюдателей;</p> <p>Медицинских работников ППЭ</p>	в течение учебного года	<p>Министерство, РЦОКО, государственного бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Северо-Осетинский государственный педагогический институт» (далее – СОГПИ), СОРИПКРО</p>	<p>Обученные составы членов ГЭК, руководителей ППЭ, технических специалистов ППЭ, членов КК, общественных наблюдателей; организаторов ППЭ, медицинских работников ППЭ</p>
4.3	<p>Проведение квалификационных испытаний для кандидатов в члены ПК, имеющих удостоверение о прохождении повышения квалификации, с целью присвоения статуса: ведущий эксперт;</p> <p>старший эксперт;</p> <p>основной эксперт.</p>	февраль-март 2023 года	<p>Министерство, РЦОКО, СОРИПКРО</p>	<p>Приказ о присвоении статусов экспертам предметных комиссий;</p> <p>Формирование региональной базы данных об экспертах РПК</p>
4.4	<p>Организация учебных площадок для выездного обучения лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9, ГИА-11</p>	в течение года	<p>Министерство, СОРИПКРО, РЦОКО</p>	<p>График выездного обучения лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9, ГИА-11 (по согласованию с МОУО)</p>

4.5	Участие в апробациях и тренировочных мероприятиях. Отработка работниками ППЭ процедуры проведения ОГЭ, ЕГЭ и ГВЭ в ППЭ	по графику	Министерство, РЦОКО, МОУО, ОО	Отработка работниками ППЭ процедуры проведения ОГЭ и ГВЭ в ППЭ. Аналитический анализ по итогам проведения тренировочных мероприятий, отработка ошибок
4.6	Участие в обучающих семинарах федерального уровня председателей и заместителей председателей ПК (дистанционное обучение, очные семинары)	по графику	Министерство, СОРИПКРО	Обучение и осуществление контроля за уровнем подготовки лиц, привлекаемых к работе в региональных ПК
4.7	Подготовка ФГБУ ФЦТ специалистов по дополнительной профессиональной программе повышения квалификации «Работа с данными как инструмент управления качеством образования»	Ноябрь- декабрь 2022 г.	Министерство, РЦОКО, СОРИПКРО	Обучение и осуществление контроля за уровнем подготовки
4.8	Проведение ФГБУ ФЦТ обучающих мероприятий для специалистов, занятых в системе повышения квалификации педагогических кадров: - обучение 200 педагогов по 4 предметам по 16 адресным программам дополнительного профессионального образования, направленным на устранение выявленных профессиональных дефицитов учителей - проведение 4 обучающих мероприятий по адресным программам дополнительного профессионального образования,	Ноябрь- декабрь 2022 г.	Министерство, РЦОКО, СОРИПКРО	Обучение и осуществление контроля за уровнем подготовки

	направленным на устранение выявленных профессиональных дефицитов учителей для не менее 3 специалистов, занятых в системе повышения квалификации педагогических кадров по каждому учебному предмету.			
4.9	Реализация ФГБУ ФЦТ мероприятий по проведению оценки профессиональных компетенций 1000 учителей, являющихся учителями химии, математики, обществознания, биологии и физики.	Ноябрь-декабрь 2022 г.	Министерство, РЦОКО, СОРИПКРО	Обучение и осуществление контроля за уровнем подготовки
4.10	Контроль за прохождением лиц, привлекаемых к проведению ЕГЭ в ППЭ, обучения на учебной платформе ФГБУ «Федеральный центр тестирования» с последующим тестированием: -членов ГЭК; -руководителей ППЭ; -организаторов ППЭ; -технических специалистов.	по графику	Министерство, РЦОКО, МОУО, ОО	Обучение лиц, привлекаемых к проведению ЕГЭ в ППЭ, на учебной платформе ФГБУ «Федеральный центр тестирования»
4.11	Обучение лиц, привлекаемых к проведению компьютерного ЕГЭ по информатике	февраль – март 2023 года	СОРИПКРО, РЦОКО	Обученные специалисты для проведения компьютерного ЕГЭ по информатике
<b>V. Организационное сопровождение ГИА-9, ГИА-11</b>				
5.1	Сбор информации о планируемом количестве участников ГИА-9, ГИА-11 в 2023 году из числа: 1) выпускников 11(12) классов ОО текущего года, в том числе с ограниченными возможностями	ноябрь 2022 года  февраль 2023	РЦОКО, МОУО, СПО, ОО	Формирование республиканской базы данных участников ГИА-9, ГИА-11

	<p>здоровья (ОВЗ), детей-инвалидов, инвалидов;</p> <p>2) лиц, не прошедших ГИА-11 в прошлые годы;</p> <p>3) обучающихся и выпускников профессиональных образовательных организаций (СПО);</p> <p>4) выпускников прошлых лет</p> <p>5) выпускников 9 классов ОО текущего года;</p> <p>6) лиц с ОВЗ, детей-инвалидов, инвалидов;</p> <p>7) лиц, не прошедших ГИА-9 в прошлые годы</p>	<p>года</p> <p>январь 2023года</p> <p>до 1 марта 2023года</p>		
5.2	<p>Прием заявлений на участие:</p> <p>1) в итоговом сочинении (изложении)</p>	<p>ноябрь 2022 года</p>	<p>ОО, МОУО, Министерство</p>	<p>Осуществление приема заявлений от участников ГИА</p>
	<p>2) в ГИА-11, ЕГЭ</p>	<p>февраль 2023 года</p>		
	<p>3) в итоговом собеседовании</p>	<p>январь 2023 года</p>		
	<p>4) в ГИА-9, ОГЭ</p>	<p>март 2023 года</p>		
5.3	<p>Мониторинг документов, подтверждающих статус участников ГИА с ОВЗ, детей-инвалидов, инвалидов</p>	<p>в течение учебного года</p>	<p>Министерство</p>	<p>Формирование базы данных участников ГИА с ОВЗ, детей-инвалидов и инвалидов</p>

5.4	Определение лиц с ОВЗ, детей-инвалидов, инвалидов, нуждающихся в использовании необходимых технических средств, в присутствии в аудитории ассистента, оказывающего необходимую техническую помощь	в течение учебного года	Министерство	Создание условий для участников ГИА в соответствии с медицинскими рекомендациями
5.5	Создание материально-технических условий в ППЭ для участников ГИА с ОВЗ, детей-инвалидов и инвалидов	в течение учебного года	Министерство	Создание условий для участников ГИА в соответствии с медицинскими рекомендациями
5.6	Организация работы с общественными наблюдателями, в том числе: 1) организация работы по привлечению граждан, желающих быть аккредитованными в качестве общественных наблюдателей;	ноябрь - декабрь 2022 года	СОГПИ, Министерство	Приказ о формировании пула общественных наблюдателей  Приказ об аккредитации общественных наблюдателей
	2) прием заявлений от граждан, желающих быть аккредитованными в качестве общественных наблюдателей за проведением ГИА-9, ГИА-11;	в течение года, но не позднее 10 дней до экзамена;		
	3) аккредитация общественных наблюдателей, выдача удостоверений общественным наблюдателям	не позднее 2 дней до экзамена		
5.7	Планирование и организация работы регионального Ситуационного центра	март-июль, сентябрь 2023 года	Министерство, РЦОКО	Приказ об организации работы регионального Ситуационного центра

				Приказ о назначении куратора регионального Ситуационного центра
5.8	Формирование списка онлайн-наблюдателей	по графику	Министерство, РЦОКО	Организация работы по привлечению граждан, желающих быть аккредитованными в качестве общественных наблюдателей
5.9	Обновление ключей шифрования членов ГЭК	по графику ФЦТ	Министерство	Приказ о выдаче ключей шифрования
5.10	Проведение итогового сочинения (изложения), итогового собеседования по русскому языку как условия допуска к ГИА	по единому расписанию	Министерство, РЦОКО, МОУО, ОО	Приказ о проведении итогового сочинения (изложения). Приказ о проведении итогового собеседования по русскому языку.
5.11	Мониторинг технической оснащенности ППЭ: проверка готовности систем видеонаблюдения; проверка наличия и работоспособности металлодетекторов; оснащение ППЭ: средствами подавления сигналов мобильной связи; необходимым техническим оборудованием для применения технологии сканирования экзаменационных материалов в ППЭ; оборудованием для проведения устной части по иностранным языкам (раздел	февраль-май 2023года  март-май 2023года  сентябрь 2023 года	Министерство, РЦОКО	Акты готовности ППЭ, РЦОКО к проведению ЕГЭ

	«Говорение»); оборудование для проведения экзаменов по информатике и ИКТ, лабораторных работ по физике, химии			
5.12	Проверка готовности систем видеонаблюдения	февраль-май 2023 года	Министерство, РЦОКО	Акты готовности системы видеонаблюдения
5.13	Осуществление межведомственного взаимодействия с Министерством здравоохранения Республики Северная Осетия-Алании, правоохранительными органами по вопросам обеспечения проведения ГИА в Республики Северная Осетия-Алании в соответствии с их компетенциями	В период проведения ГИА	Министерство	Обеспечение безопасности участников ГИА в ППЭ. Обеспечение доставки и сбора ЭМ в ППЭ. Обеспечение медицинского сопровождения в ППЭ. Обеспечение бесперебойного энергосбережения. Обеспечение бесперебойной Интернет-связи. Обеспечение соблюдения информационной безопасности.
5.14	Утверждение транспортных схем доставки выпускников в ППЭ	февраль-апрель 2023 года, август 2023 года	МОУО, ОО	Обеспечение доставки выпускников в ППЭ Приказ МОУО о назначении ответственного лица за сопровождение.
5.15	Размещение информации об организации и проведении ГИА на официальных сайтах Министерства, МОУО, ОО	в течение учебного года	Министерство, МОУО, ОО	Своевременное размещение информации об организации и проведении ГИА на официальных сайтах Министерства, МОУО, ОО
5.16	Информационно-разъяснительная работа с	в течение	Министерство,	Работа в соответствии с



	МОУО, ОО, родителями, выпускниками, учителями (плакаты, видеоролики, памятки, рекомендации, телефоны «горячих линий», через СМИ) в соответствии с приложением к Плану-мероприятий («дорожной карте»)	учебного года	СОРИПКРО, РЦОКО, МОУО, ОО	медиа-планом информационного сопровождения организации и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в Республике Северная Осетия-Алания в 2023 году
5.17	Работа «горячих линий» по вопросам ГИА-9, ГИА-11	в течение учебного года	Министерство	Организация работы «горячих линий» по вопросам ГИА-9, ГИА-11
5.18	Организация родительских собраний с целью разъяснения вопросов по организации и проведения итогового сочинения (изложения), итогового собеседования по русскому языку, ГИА-9, ГИА-11	в течение учебного года	Министерство, МОУО, ОО	Информирование родителей (законных представителей) по вопросам проведения итогового сочинения (изложения), итогового собеседования по русскому языку
<b>VI. Анализ проведения государственной итоговой аттестации по программам основного общего и среднего общего образования</b>				
6.1	Рассмотрение результатов ГИА-2023	июль 2023 года	Министерство	Анализ результатов проведения ГИА-2023
6.2	Проведение статистического анализа по итогам ГИА-2023. Определение проблем и задач при подготовке к ГИА-2024	август, сентябрь 2023 года	Министерство, РЦОКО, СОРИПКРО, РПК	Анализ по итогам проведения ГИА-9 и ГИА-11 в Республике Северная Осетия-Алания

6.3	Подготовка аналитических отчетов РПК по учебным предметам в соответствии с методическими рекомендациями ФИПИ; Итоговых отчетов о результатах работы ПК	31 августа 2023 года	Министерство, РЦОКО, СОРИПКРО, РПК	Аналитические отчеты региональных предметных комиссий по итогам ГИА-9 и ГИА-11
6.4	Подведение итогов проведения ГИА-2022 с анализом проблем и постановкой задач на семинарах, совещаниях: 1) обсуждение на педагогических августовских конференциях вопросов повышения качества образования с учетом результатов ГИА-9, ГИА-11 в 2023 году; 2) подготовка информационных справок по итогам организации и проведения ГИА на территории Республики Северная Осетия-Алания в 2023 году	август - сентябрь 2023 года	Министерство, СОРИПКРО, МОУО, РЦОКО, ГЭК, ОО	Проведение анализа проблем, постановка задач на 2024 год
6.5	Мониторинг образовательного маршрута обучающихся, не получивших аттестат об основном общем и среднем общем образовании	сентябрь – октябрь 2022 года	Министерство, МОУО, ОО	Сбор информации о выпускниках, не получивших аттестат об основном общем и среднем общем образовании
6.6	Участие в селекторных совещаниях, вебинарах	в течение года	Министерство, СОРИПКРО, РЦОКО	Получение оперативной информации